南京中医药大学会议纪要


第十七届江苏省高校“校长杯”乒乓球比赛筹备委员会

第五次工作会议纪要
2009年9月16日上午10：00，陈涤平副书记在行政楼401会议室主持召开第十七届江苏省高校“校长杯”乒乓球比赛筹备委员会第五次工作会议，吴勉华校长、张树泉副校长，筹备委员会主要成员参加了会议。

会上，筹备委员会办公室向会议报告了根据省教育厅安排比赛时间调整事宜，并就《接待工作方案（草案）》向与会人员作了详细解读，各工作组就本组筹备工作进展情况分别作了汇报，并就如何完善接待工作方案、有序推进筹备工作发表了各自的意见和建议，会议经过充分讨论，形成了一些推进筹备工作的意见。
会议强调，承办本次赛事将是全省高校对我校各方面工作的一次全面检阅，虽然赛期推迟，各工作组不应有任何懈怠心理，而要继续高度重视，尽早落实、进一步分解细化有关工作。会议认为，《接待工作方案（草案）》基本框架合理、可行，接待工作中的相关细节、具体时间、地点、线路等问题仍需进一步考虑完善。会议指出，各工作组要进一步增强大局意识、责任意识，在有限的筹备工作时间内，统筹、协调好筹备工作中的诸多事宜，努力把本次“校长杯”乒乓球比赛办成一次成功、精彩、高水平的赛事。

会议经过认真研究，形成以下贯彻意见：
1、各工作组要进一步细化、完善下一阶段本组的工作方案，将工作分解落实到具体工作人员，明确完成时间。会议结束后，各组组长负责召开专题会议，尽快抽调、落实本组的工作人员，根据工作要求，排出倒计时工作任务安排表，并于9月28日前报至筹委会办公室，要根据任务和时间要求，扎实、有序地推进下一阶段工作。
2、筹委会办公室负责与教育厅联系，进一步确认比赛时间、比赛会标、比赛会旗以及比赛的冠名赞助等事宜。
3、筹委会办公室要根据比赛时间调整的实际情况，尽快与相关宾馆洽谈住宿、用餐安排调整事宜，抓紧时间、尽早落实。要立足办好赛事，认真考虑如何节约经费、降低成本。
4、后勤组要根据“校长杯”乒乓球比赛的实际情况，结合当前甲型H1N1流感防控形势，尽早着手研究制定比赛期间的甲流防控工作方案以及具体实施流程图。
5、本次赛事要成立专门的接待工作组，在每个宾馆安排接待工作小组，由各宾馆的分组长全面负责住地宾馆的接待工作事宜。

6、筹委会办公室负责召开专题工作会议，具体研究“校长杯”乒乓球比赛的开闭幕式实施方案。开闭幕式要由专人总负责、总协调。
7、安保组负责尽快绘制好校内停车示意图，制订赛会期间车辆行驶路线、停放的实施方案。竞赛组负责绘制体育馆功能平面图。
（校长办公室根据会议记录整理）
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